

Số: ~~5805~~ /BXD-KTXD
V/v trả lời văn bản số 200/BQL-
KHTĐ ngày 13/8/2024 của Ban quản
lý đầu tư và xây dựng Thủy Lợi 8

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy Lợi 8

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 200/BQL-KHTĐ ngày 13/8/2024 của Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy Lợi 8 đề nghị hướng dẫn điều chỉnh tiến độ hợp đồng các gói thầu tư vấn - dự án Hồ Krông Pách Thượng GD2. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Theo nội dung văn bản số 200/BQL-KHTĐ thì các hợp đồng tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra được thực hiện theo quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP¹, Nghị định số 50/2021/NĐ-CP² và Thông tư số 02/2023/TT-BXD³; thời gian thực hiện hợp đồng, tiến độ thực hiện hợp đồng đã được các bên thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết.

3. Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng; nghĩa vụ của bên giao thầu tư vấn; nghĩa vụ của bên nhận thầu tư vấn; việc điều chỉnh tiến độ và thẩm quyền quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng được quy định cụ thể lần lượt tại Điều 14; khoản 2 Điều 25; khoản 2 Điều 26; Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Theo các quy định nêu trên, thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng). Việc xem xét thẩm quyền quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng căn cứ vào các quy định nêu trên, thỏa thuận của các bên về thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng⁴, các trường hợp được điều chỉnh tiến độ và tính chất công việc của hợp đồng.

¹ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

² Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

³ Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.

⁴ Tiến độ thực hiện công việc và tổng thời gian thực hiện (nếu có), tiến độ chi tiết gồm thời gian và phân công việc hoàn thành (nếu có).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy Lợi 8 nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- TT Bùi Xuân Dũng (để b/c);
- Lưu: VT, KTXD (PVH).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG



Đàm Đức Biên